

ENTREZ.... CRÉEZ.... RÉALISEZ.....

Renouvellement du projet social

COPIL DE LANCEMENT

8 octobre 2026

Écouter les besoins.

Choisir ensemble les priorités.

Transformer les idées en projets utiles.

Espace Socioculturel LE PHARE



Le projet social : bien plus qu'un dossier

Une feuille de route collective pour donner le cap à partir des réalités vécues sur le territoire.

01

Un cap commun

Le projet social fixe les priorités pluriannuelles du P.H.A.R.E et organise leur traduction en objectifs, actions et moyens.

Agrément délivré par la CAF

02

Une démarche participative

Habitants, bénévoles, salariés, associations et partenaires contribuent aux constats, aux priorités et aux réponses à construire.

La parole devient décision

03

Une réponse aux besoins

L'évaluation, le diagnostic territorial et l'écoute des habitants permettent de construire des actions utiles, accessibles et réalistes.

De l'idée au projet commun

UNE DÉMARCHE COMMUNE, DES RÉPONSES TERRITORIALES

Nous partons ensemble de l'évaluation et du diagnostic, puis les réponses se construisent au plus près des réalités de chaque commune.

SOCLE COMMUN AUX 3 COMMUNES

Évaluation du projet actuel + diagnostic partagé + méthode commune

En parallèle, des rencontres distinctes sont organisées à Onnaing, Vicq et Quarouble pour faire émerger les besoins propres à chaque territoire.



→ 2 ou 3 démarches conjointes selon les arbitrages définitifs, coordonnées mais non fusionnées dans un projet intercommunal unique

Écouter. Choisir. Construire.

Chaque étape doit permettre à la parole des habitants de devenir une décision, puis une action concrète.

01

Écouter les expériences

Recueillir ce qui fonctionne, ce qui manque et ce qui complique la vie quotidienne.

02

Faire émerger les priorités

Mettre en commun les constats pour choisir les enjeux sur lesquels agir ensemble.

03

Passer aux projets

Transformer les idées en actions utiles, accessibles et portées avec les habitants.

Un projet qui se construit, étape après étape

5 étapes structurent la démarche : les premières sont menées dans un cadre commun aux 3 communes, puis les réponses sont territorialisées.

01

PHASE 1

Lancer et organiser la démarche

Méthode, calendrier, instances, outils et mobilisation.

02

PHASE 2

Évaluer et recueillir les besoins

Évaluation du projet actuel, diagnostics et consultations.

03

PHASE 3

Partager le diagnostic et choisir

Synthèse des enjeux et validation des orientations.

04

PHASE 4

Construire les réponses et leurs moyens

Objectifs, actions, partenariats, budget et évaluation.

05


PHASE 5

Valider, déposer et restituer

Validation, dépôt CAF, instruction, restitution et démarrage.

Qui associer à la démarche ?

Le projet doit croiser les vécus, les expertises d'usage et les responsabilités de celles et ceux qui font vivre le territoire.



Habitantes & habitants

Au centre et dans les lieux de vie, y compris les personnes qui ne le fréquentent pas.



Bénévoles & adhérents

Retours d'expérience, initiatives, participation et vie associative.




Salariés

Évaluation, diagnostic interne, animation de la participation et construction des réponses.




Associations & acteurs locaux

Lecture du territoire, complémentarités, coopérations et relais.



Partenaires institutionnels

CAF, collectivités, bailleurs, services publics et réseaux.



Gouvernance & Fédération

Arbitrages, validation, accompagnement méthodologique et portage du projet.

Mobiliser, comprendre, décider... puis agir

Le renouvellement doit produire un projet partagé, lisible et faisable --> **Pas seulement un document administratif.**

1 Faire vivre une participation réelle des habitants tout au long de la démarche.

2

Évaluer sans complaisance

Identifier les résultats, les effets, les limites et les enseignements du projet actuel.

3

Partager un diagnostic utile

Croiser données, vécu du territoire, publics touchés et ressources internes.

4

Choisir peu de priorités, mais fortes

Hiérarchiser les enjeux et rendre explicites les choix collectifs.

5

Sécuriser la faisabilité

Relier objectifs, actions, ressources humaines, partenariats, budget et indicateurs.

Qui fait quoi ?

Des instances différentes, mais une même chaîne : écouter → analyser → construire → valider.

GROUPE PROJET

Coordonne la démarche, analyse les contributions et prépare les documents.

GAT

Groupes de travail thématiques : approfondissent les besoins puis construisent les réponses.

PROJET SOCIAL

CAF / CAST

Accompagnement, instruction de l'agrément et adoption formelle du projet.

COPAR


Comité partenarial : croise les analyses et prépare les contributions des partenaires.

COPIL

Comité de pilotage : valide les grandes étapes et les orientations collectives.

Un projet à l'intersection de plusieurs réalités

Les orientations n'existent pas seules : elles doivent tenir compte du territoire, des partenaires, des ressources et des moyens mobilisables.



Lancer et organiser la démarche

Poser un cadre clair dès le départ : territoire, méthode, calendrier, rôles et outils.

EN AMONT

Préparation avec la CAF et la gouvernance

Préciser le territoire du futur projet, la période d'agrément demandée, les attendus du dossier et la date limite de dépôt.

COPIL DE LANCEMENT

8 OCTOBRE 2026

COPIL de lancement

Valider la méthode, le calendrier, la composition et le rôle des instances, les productions attendues et la participation des habitants.

MISE EN ROUTE

OCTOBRE 2026

Groupe projet

Répartir les tâches, préparer les outils d'évaluation et mobiliser habitants, bénévoles, salariés et partenaires.

CALENDRIER À VALIDER EN COPIL

Évaluer et recueillir les besoins

Une phase menée dans un cadre commun aux 3 communes, avec des rencontres locales organisées en parallèle à Onnaing, Vicq et Quarouble.



Ce que nous allons regarder

Un diagnostic utile croise ce que nous faisons, ce que vivent les 3 territoires et ce que nous pouvons mobiliser --> en distinguant les spécificités d’Onnaing, Vicq et Quarouble.

ÉVALUER LE PROJET ACTUEL 2024 - 2027

- Atteinte des objectifs
- Résultats et effets observés
- Difficultés et enseignements
- Animation globale & projet familles

À réaliser ensemble

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

- Besoins et préoccupations
- Ressources et fragilités locales
- Partenariats et évolutions du territoire

À réaliser ensemble

DIAGNOSTIC INTERNE

- Accueil & accessibilité
- Participation & gouvernance
- Ressources humaines et bénévolat
- Locaux, budget et organisation

À réaliser ensemble

Partager le diagnostic et choisir les orientations

Le moment où les constats communs et les réalités propres à chaque commune deviennent des priorités territorialisées.

SYNTHÈSE

11 mars 2027

Groupe projet

Croiser l'évaluation, les données, le diagnostic interne et les consultations. Produire une synthèse des enjeux.

CROISEMENT
PARTENARIAL

25 mars 2027

COPAR

Discuter la synthèse, préciser les complémentarités et les enjeux nécessitant une réponse collective.

PRIORISATION
HABITANTS

29 avril 2027

Temps participatif habitants

Partager les constats, hiérarchiser les priorités et garder trace des propositions et désaccords.

VALIDATION

20 mail 2027

COFIL intermédiaire

Valider l'évaluation, le diagnostic partagé et les orientations stratégiques.

Construire les réponses et leurs moyens

Décliner les orientations en objectifs, actions, partenariats, moyens, budget et modalités d'évaluation.




Valider, déposer et restituer

Sécuriser la cohérence du dossier, obtenir les validations et montrer aux habitants comment leurs contributions ont nourri les décisions.



Octobre 2026 → janvier 2028

Une vue d'ensemble pour garder le cap. Toutes les dates hors COPIL de lancement restent prévisionnelles et à confirmer.



Agrément actuel : fin au 31 décembre 2027

Des temps de participation à chaque étape

Le projet social n'est pas construit **POUR** les habitants, mais **AVEC** eux : écoute, analyse, priorisation et construction des réponses.

ÉCOUTER

Entretiens, questionnaire, animations participatives et rencontres dans les lieux de vie.

CHOISIR

Partager les constats et hiérarchiser les priorités lors d'un temps participatif.

CONSTRUIRE

GAT de construction pour transformer les orientations en propositions d'actions.

RESTITUER

Montrer comment les contributions ont nourri les décisions et présenter le projet adopté.

Principe : garder une trace des propositions... et aussi des désaccords

DES RENCONTRES EN PARALLÈLE DANS LES 3 COMMUNES

Une démarche commune, mais des espaces d'écoute propres à chaque territoire, pour construire des projets distincts, au plus près des réalités locales et des besoins des habitants.

OUTILS COMMUNS : questionnaires · entretiens · temps participatifs · données · analyse

ONNAING

- Habitants et usagers
- Bénévoles / associations
- Élus et partenaires locaux
- Besoins et priorités propres à Onnaing

VICQ

- Habitants et usagers
- Bénévoles / associations
- Élus et partenaires locaux
- Besoins et priorités propres à Vicq

QUAROUBLE

- Habitants et usagers
- Bénévoles / associations
- Élus et partenaires locaux
- Besoins et priorités propres à Quarouble

**Les résultats sont ensuite mis en commun pour identifier ce qui relève d'enjeux partagés...
et ce qui nécessite une réponse spécifique à chaque commune.**

Objectif : Construire des projets cohérents et adaptés à chaque territoire, en mobilisant des moyens supplémentaires, sans recréer un projet social intercommunal.

Une démarche qui s'appuie sur le territoire

Les partenaires contribuent à une lecture commune, tout en participant aux échanges propres à Onnaing, Vicq et Quarouble selon leurs champs d'intervention.



VOTRE PAROLE COMPTE

Construisons le prochain projet ensemble.

Une remarque, une attente, une idée ou l'envie de participer ?
Poussez la porte du P.H.A.R.E.

03 27 19 81 16



LE P.H.A.R.E · Renouvellement du projet social

STRUCTURE DE L'
ACSRV

cslephare.fr/projet-social/

